Ведомственные строительные нормы ВСН 237-80
"Инструкция по разработке проектов производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических устройств"
(утв. Минмонтажспецстроем СССР 27 декабря 1979 г.)

Дата введения 1 января 1982 г.

Взамен "Указаний по составлению и утверждению проектов

производства работ на монтаж внутренних

санитарно-технических устройств",

утвержденных Главпромвентиляцией 1 июня 1970 г.

1. Общая часть

1.1. Инструкция составлена в дополнение к "Инструкции по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ" СН 47-74, утвержденной Госстроем СССР, в целях отражения специфики монтажа внутренних санитарно-технических устройств.

Взамен СН 47-74 постановлением Госстроя СССР от 2 сентября 1985 г. N 140 с 1 января 1986 г. введены в действие СНиП 3.01.01-85*

1.2. Проекты производства работ (ППР) разрабатывают в целях определения наиболее эффективных методов, способствующих снижению себестоимости и трудоемкости монтажных работ, сокращению их продолжительности, улучшению качества монтажа и обеспечению безопасности труда.

1.3. Инструкция устанавливает требования к составу, содержанию, порядку разработки и утверждения ППР.

1.4. ППР следует разрабатывать с учетом применения прогрессивных методов и средств производства работ, обеспечивающих высокое качество, минимальные продолжительность, трудоемкость и стоимость.

2. Основные положения

2.1. ППР - руководящий документ для подготовки и производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем на конкретных объектах.

2.2. ППР по монтажу внутренних санитарно-технических систем могут быть двух видов: полные и сокращенные.

Полные ППР составляют в случаях:

а) сложных технических решений санитарно-технических систем;

б) большого объема санитарно-технических работ (при сметной стоимости санитарно-технических работ более 80 тыс. руб. для первого территориального района или более 5 тыс. м трубопроводов);

в) выполнения санитарно-технических работ в крайне сжатые сроки или параллельно с выполнением смежных работ;

г) применения на объекте уникального санитарно-технического или технологического оборудования, связанного с санитарно-техническими системами;

д) сложных, стесненных или связанных с повышенной опасностью условий производства работ по монтажу санитарно-технических систем.

На все остальные объекты составляют сокращенные ППР.

ППР разрабатывают группы подготовки производства монтажных организаций. Полные ППР могут разрабатывать проектно-технологические и специализированные проектные организации - по заказу монтажных организаций (за счет накладных расходов в строительстве монтажных организаций).

2.3. Стоимость разработки ППР, выполняемых проектными организациями, определяется по "Прейскуранту стоимости разработки проектов производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических устройств".

2.4. Монтажная организация передает проектной организации одновременно с заказом на разработку ППР следующие материалы:

утвержденное главным инженером монтажной организации задание на разработку ППР, содержащее сведения об объеме и сроках разработки;

рабочий проект и сметную документацию на объект в одном экземпляре;

раздел проекта организации строительства объекта, отражающий производство внутренних санитарно-технических работ (при его наличии);

утвержденный заказчиком и генподрядчиком календарный план или директивный график строительства;

строительный генеральный план объекта (или выкопировку из него);

монтажные чертежи.

2.5. Основные технические решения, закладываемые в ППР, обсуждают на техническом совете монтажной организации.

2.6. ППР может быть разработан и утвержден поэтапно с выдачей в согласованные сроки монтажной организации-заказчику отдельных частей.

2.7. ППР утверждает главный инженер монтажной организации, выдавшей задание на ППР, не позднее чем за два месяца до начала монтажных работ.

Перед утверждением принятые в ППР сроки и основные решения по производству монтажных работ должны быть согласованы монтажной организацией с генподрядной.

ППР по монтажу внутренних санитарно-технических систем в действующих цехах должен быть согласован с дирекцией предприятия до утверждения.

2.8. Отступления от ППР в части методов монтажа допускаются по согласованию с разработчиком.

2.9. При возникновении в процессе работ изменений сроков, условий монтажа, обеспечения ресурсами и т.п. монтажная организация вносит в ППР коррективы с проведением соответствующих согласований.

3. Исходные данные для разработки ППР

3.1. Исходные данные для разработки ППР:

утвержденное задание;

рабочий проект и сметная документация на объект;

монтажные чертежи;

раздел проекта организации строительства объекта, отражающий производство внутренних санитарно-технических работ (при наличии его);

утвержденный заказчиком и генеральным подрядчиком календарный план или директивный график строительства;

строительный генеральный план объекта или его элемента (при реконструкции и расширении промышленных предприятий на строительном генеральном плане должно быть указано расположение существующих инженерных сетей и коммуникаций (с выделением действующих), места врезки новых сетей и коммуникаций в действующие, указаны проезды, используемые монтажниками);

сведения о количестве и типах намечаемых к использованию монтажной организацией машин, механизмов и транспортных средств;

данные о предприятиях - поставщиках трубных заготовок и изделий;

сведения о сроках и порядке поставки предусмотренного проектом санитарно-технического оборудования (или о его замене);

типовые технологические карты на монтаж внутренних санитарно-технических устройств;

действующие нормативные документы;

глава СНиП по правилам производства и приемки работ санитарно-технического оборудования зданий и сооружений;

глава СНиП по технике безопасности в строительстве;

нормативные документы по организации строительства;

утвержденные общесоюзные или ведомственные укрупненные показатели расхода материально-технических ресурсов;

единые нормы и расценки на монтажные работы (ЕНиР).

3.2. Задание на разработку ППР должно быть составлено по форме 1 приложения 1.

4. Состав ППР

4.1. В состав полного ППР должны входить:

пояснительная записка, содержащая сведения об исходных данных проекта и обоснования принятых решений; требования к строительной готовности объекта для производства монтажных работ; мероприятия по производству работ и организации работ методом бригадного подряда на основе хозяйственного расчета; указания по технике безопасности; мероприятия по пожарной безопасности, предусматривающие порядок выполнения открытых огневых работ, требования к размещению горючих и взрывоопасных материалов; мероприятия по осуществлению контроля и оценки качества монтажных работ;

основные технико-экономические показатели ППР (форма 2 приложения 1);

сводная ведомость трудовых затрат и заработной платы (форма 3 приложения 1);

календарный план производства работ по объекту (форма 4 приложения 1) или локальный сетевой график (приложения 2 и 3);

сводный график потребности в рабочих кадрах по объекту (форма 5 приложения 1);

график поставки санитарно-технического оборудования на объект (форма 6 приложения 1);

график поставки санитарно-технических трубных заготовок, узлов и изделий на объект (форма 7 приложения 1);

ведомость основных и вспомогательных материалов (форма 8 приложения 1);

ведомость потребности в инструменте, приспособлениях и механизмах, не учтенных в утвержденном наборе на бригаду (форма 9 приложения 1);

производственные калькуляции трудовых затрат и заработной платы на монтаж внутренних санитарно-технических систем (форма 10 приложения 1);

элемент стройгенплана с расположением приобъектных постоянных и временных транспортных путей, монтажных кранов, складов, площадок для складирования санитарно-технического оборудования, трубных заготовок, узлов и изделий, временных зданий и помещений монтажной организации (производственных и административно-бытовых);

типовые технологические карты на монтаж внутренних санитарно-технических устройств, привязанные к местным условиям;

технологические карты на сложные работы и на работы, выполняемые новыми методами, не предусмотренными существующими типовыми технологическими картами.

4.2. В состав сокращенного ППР должны входить:

календарный план работ в виде линейного графика;

схемы производства основных видов работ или перечень типовых технологических карт, примененных в проекте;

краткая пояснительная записка, содержащая указания по производству работ, технике безопасности и пожарной безопасности.

4.3. По договоренности организации - заказчика ППР с организацией-разработчиком в ППР могут быть включены дополнительные разделы, не предусмотренные пп. 4.1 и 4.2 настоящей инструкции (за дополнительную оплату).

5. Методика составления ППР

5.1. Перед составлением ППР выполняют следующие подготовительные работы:

сбор исходных данных (см. раздел 3);

изучение рабочего проекта и сметной документации;

определение смежных строительно-монтажных работ, выполняемых другими организациями до монтажа внутренних санитарно-технических систем;

ознакомление с объектом.

5.2. По окончании подготовительных работ разрабатывают ППР в составе, предусмотренном пп. 4.1 и 4.2.

5.3. При рассмотрении нескольких вариантов производства работ определяют экономическую эффективность в соответствии с "Инструкцией по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений" СН 509-78.

5.4. Раздел "Основные технико-экономические показатели ППР" составляют по форме 2 приложения 1 настоящей инструкции.

Сметную стоимость монтажных работ определяют по смете, уточненной по монтажным чертежам; общее количество монтируемых трубопроводов - по рабочим и монтажным чертежам; трудоемкость монтажных работ - путем составления производственных калькуляций трудовых затрат на основные работы по монтажу каждого вида внутренних санитарно-технических устройств отдельно.

Трудоемкость вспомогательных и транспортных работ принимают в размере 30% трудовых затрат на основные монтажные работы.

Дневную выработку одного рабочего в физическом выражении определяют делением количества трубопроводов на трудоемкость монтажных работ, в денежном - делением сметной стоимости монтажных работ на трудоемкость (приводится для организаций, не перешедших на планирование по нормативной чистой продукции). Эти показатели определяют по объекту в целом и отдельно по каждому виду внутренних санитарно-технических устройств. Трудозатраты на монтаж одного метра трубопроводов определяют делением трудоемкости монтажа каждого вида внутренних санитарно-технических устройств на длину трубопроводов,

5.5. Производственные калькуляции трудовых затрат составляют на каждый вид санитарно-технических устройств. При составлении калькуляций следует пользоваться ЕНиР, ВНиР и местными нормами, утвержденными в установленном порядке. Производственные калькуляции должны быть отпечатаны на бланках нарядов (форма 10 приложения 1) с заполнением граф 4-8. Графы 9-11 используют для отметок о фактическом выполнении работ.

5.6. Трудоемкость монтажа внутренних санитарно-технических устройств, определенную путем составления производственных калькуляций, заносят в "Сводную ведомость трудовых затрат и заработной платы", составленную по форме 3 приложения 1.

5.7. В ППР мероприятия по производству работ должны содержать конкретные рекомендации о способах выполнения работ, отдельных процессов и их последовательность.

Методы производства работ должны быть выбраны с учетом скорейшего и безопасного их выполнения, максимального сокращения ручного труда, широкого использования средств механизации.

При реконструкции и расширении промышленных предприятий ППР составляют с учетом особенностей производства работ на действующих предприятиях, увязывают выполнение санитарно-технических работ со смежными (строительными, электротехническими и др.), согласовывают со всеми исполнителями работ и руководством предприятия.

5.8. В мероприятиях по производству работ должны быть предусмотрены указания по осуществлению контроля за качеством поступающих на объект заготовок и за качеством монтажных работ.

5.9. При составлении указаний по производству работ следует использовать действующие типовые технологические карты на монтаж внутренних санитарно-технических устройств. В отдельных случаях может возникнуть необходимость в привязке некоторых типовых технологических карт к конкретным условиям данного объекта.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям заключается в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в трудовых и материальных ресурсах, а также в уточнении схемы организации процесса соответственно фактическим габаритам той части здания, к которой привязывается технологическая карта. При этом методы выполнения работ, принятые в типовой технологической карте, изменению не подлежат.

5.10. Календарный план производства работ, составленный по форме 4 приложения 1 устанавливает:

сроки и продолжительность монтажных работ на объекте с разбивкой по отделениям, цехам, захваткам (зонам);

последовательность выполнения монтажных работ.

Календарный план производства работ при реконструкции и расширении промышленных предприятий должен быть согласован с начальником производственного цеха, главным энергетиком предприятия или главным механиком (вопросы отключения электроэнергии, теплоносителя, воды и т.п.), местной санитарной инспекцией (при необходимости) и инженером по технике безопасности.

5.11. Сроки и общую продолжительность работ по монтажу внутренних санитарно-технических устройств по объекту в целом и по отдельным его захваткам определяют из совмещенного календарного плана строительства или директивного графика, утвержденных генподрядчиком и заказчиком.

Продолжительность реконструкции следует определять на основе осуществления работ индустриальными методами при максимально возможном совмещении строительных, санитарно-технических, электротехнических и других работ, сокращения сроков остановки технологических процессов на реконструируемом предприятии и ввода в действие производства, цехов, установок и агрегатов.

5.12. В графе "Наименование и последовательность выполнения работ" календарного плана отдельными отроками должны быть выделены работы по испытанию санитарно-технических устройств.

5.13. Трудоемкость монтажных работ при составлении календарного плана определяют по производственным калькуляциям трудовых затрат.

5.14. При отсутствии совмещенного календарного плана производства работ или директивного графика строительства объекта, а также невозможности определения конкретных сроков их выполнения вместо календарного плана составляют локальный сетевой график, предусматривающий технологическую последовательность выполнения монтажа с учетом выполнения необходимых строительных, электромонтажных и других работ. При необходимости локальный сетевой график (приложение 2) может быть привязан к конкретным календарным срокам (приложение 3).

5.15. Для определения необходимого количества рабочих по профессиям и их передвижения при производстве монтажных работ в установленные календарным планом сроки составляется "Сводный график потребности в рабочих кадрах" (форма 5 приложения 1).

Количество рабочих рассчитывается по трудоемкости, определенной в календарном плане. Необходимые профессии рабочих определяются, исходя из состава звена, заложенного в соответствующих сборниках ЕНиР, ВНиР и местных нормах, утвержденных в установленном порядке.

5.16. График поставки санитарно-технических трубных заготовок и изделий на объект составляют по форме 7 приложения 1. Графы 1-5 заполняют на основании рабочих и монтажных чертежей. Сроки поставки трубных заготовок и изделий должны опережать на 5-7 дней сроки выполнения монтажных работ, предусмотренные календарным планом или сетевым графиком.

На основании этих же данных составляют график поставки оборудования (форма 6 приложения 1).

5.17. Потребность в основных и вспомогательных материалах (форма 8 приложения 1) определяют на основании объемов работ по рабочим или монтажным чертежам с учетом действующих норм расхода материалов. В ведомость включают основные материалы (трубы, нагревательные приборы, арматуру, санитарно-технические приборы и т.д.) и вспомогательные (болты с гайками, шурупы, дюбели, прокладочные и уплотнительные материалы, электроды, присадочную проволоку и т.д.).

5.18. Перечень инструмента, приспособлений и механизмов, требующихся для производства работ (форма 9 приложения 1) составляют на основании технологических карт, примененных в данном проекте, а их количество определяют в зависимости от объема и продолжительности работ, а также количества рабочих.

5.19. Безопасность монтажных работ на объекте обеспечивают конкретными указаниями по производству работ, закладываемыми в ППР, и строгим соблюдением безопасных методов и приемов труда, предусмотренных "Типовыми технологическими картами".

В разделе "Указания по технике безопасности" должны быть разработаны мероприятия, специфические для данного объекта.

6. Оформление проекта

ППР следует выпускать в двух альбомах формата N 11 (размером 297 х 210 мм).

Содержание альбомов:

Альбом 1. Проект производства работ.

Альбом 2. Производственные калькуляции трудовых затрат и заработной платы.

Альбом 1 выдается заказчику в трех экземплярах, альбом 2 - в двух.

7. Надзор за выполнением работ

7.1. Надзор за выполнением сложных монтажных работ осуществляют в случаях, указанных в заданиях на разработку ППР.

7.2. Надзор осуществляет организация, разработавшая ППР.

7.3. Лица, осуществляющие надзор, при необходимости могут вносить изменения в ППР. Изменения можно вносить отдельным письмом или записью в соответствующих документах тушью или чернилами. Мелкие замечания или указания, не изменяющие основные решения ППР, вносят в журнал производства монтажных работ.

7.4. Все изменения, внесенные в ППР в процессе надзора, должны быть отражены в контрольном экземпляре, хранящемся в архиве организации - разработчика ППР.

Приложение 1
Формы бланков, используемых при составлении ППР

                                                                  Форма 1
Согласовано                              Утверждаю
_____________________________            ________________________________
       (должность)                                (должность)
_____________________________            ________________________________
_____________________________            ________________________________
  (наименование организации)                (наименование организации)
_____________________________            ________________________________
 (подпись, фамилия, инициалы)              (подпись, фамилия, инициалы)
_____________________________            ________________________________
          (дата)                                    (дата)
                                   Задание
_________________________________________________________________________
               (наименование организации - разработчика ППР)
Разработать ППР на монтаж систем ________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1. Наименование объекта и пункта строительства __________________________
_________________________________________________________________________
2. Монтирующая организация ______________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Этапы строительства __________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Календарный план или директивный график монтажа ______________________
_________________________________________________________________________
5. Исходные данные ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Особые условия монтажа _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Количество, типы и грузоподъемность машин, механизмов  и  транспортных
средств, выделяемых для монтажных работ на объекте ______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Рекомендуемые монтажной организацией способы производства работ ______
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Предприятия - поставщики трубных заготовок и изделий _________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. Сведения о поставке  проектного  санитарно-технического  оборудования
или о его замене ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. Сроки   поставки   санитарно-технического   оборудования,     трубных
заготовок, узлов и деталей на объект ____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12. Состав бригады (звена), занятой на монтаже трубопроводов,  заготовок,
изделий и санитарно-технического оборудования ___________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13. Объем работ _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14. Вид ППР (полный, сокращенный) _______________________________________
15. Указания о разработке дополнительных разделов ППР, не предусмотренных
               ВСН 237-80
п.п. 4.1 и 4.2 ────────── ───────────────────────────────────────────────
               ММСС СССР
_________________________________________________________________________
16. Надзор за выполнением работ _________________________________________
17. Сроки разработки ППР и этапы ________________________________________
_________________________________________________________________________
                            Составитель задания
________________  ________________________  ____________  _______________
  (должность)        (фамилия, инициалы)     (подпись)        (дата)
Форма 2
Основные технико-экономические показатели ППР

────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────
 Технико-экономичес-│                    Вид системы
 кий показатель ППР │
                    ├─────────┬─────────────┬────────────────────────────
                    │отопление│ водопровод  │        канализация
                    │         │(хозяйствен- ├──────┬─────────┬───────────
                    │         │но-питьевой, │быто- │производ-│водостоки
                    │         │производстве-│ вая  │ственная │
                    │         │    нный,    │      │         │
                    │         │противопожар-│      │         │
                    │         │    ный)     │      │         │
────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───────────
 1. Сметная         │         │             │      │         │
 стоимость монтажных│         │             │      │         │
 работ, тыс. руб.   │         │             │      │         │
────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───────────
 2. Общее количество│         │             │      │         │
 монтируемых        │         │             │      │         │
 трубопроводов, м   │         │             │      │         │
────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───────────
 3. Трудоемкость    │         │             │      │         │
 работ, чел.-дней   │         │             │      │         │
────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───────────
 4. Дневная         │         │             │      │         │
 выработка одного   │         │             │      │         │
 рабочего, м        │         │             │      │         │
 смонтированных     │         │             │      │         │
 трубопроводов      │         │             │      │         │
────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───────────
 5. Дневная         │         │             │      │         │
 выработка одного   │         │             │      │         │
 рабочего, руб.     │         │             │      │         │
────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────┼─────────┼───────────
 6. Трудозатраты на │         │             │      │         │
 монтаж 1 м         │         │             │      │         │
 трубопроводов,     │         │             │      │         │
 чел.-дней          │         │             │      │         │
────────────────────┴─────────┴─────────────┴──────┴─────────┴───────────
Форма 3
Сводная ведомость
трудовых затрат и заработной платы

──────────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────────────────────┬──────────────────────
         Наименование         │Количество│Количест-│ Трудозатраты на монтаж, │ Заработная плата за
     санитарно-технических    │трубопро- │   во    │        чел.-дней        │    монтаж, руб.
           устройств          │ водов, м │оборудо- ├──────────┬───────┬──────┼──────────┬───────────
                              │          │ вания,  │трубопро- │санте- │всего │трубопро- │оборудова-
                              │          │   шт.   │  водов,  │хобору-│      │  водов   │   ния
                              │          │         │заготовок,│дования│      │          │
                              │          │         │ изделий  │       │      │          │
──────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────────
               1              │    2     │    3    │    4     │   5   │  6   │    7     │    8
──────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────┴──────────┴───────────
Форма 4
Календарный план
производства работ по объекту

───────────────────────┬────────────────────┬────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────
     Наименование и    │    Объем работ     │Трудоемкость│  Количество  │Продолжите-│Предшествующие
   последовательность  ├────────┬───────────┤   работ,   │рабочих, чел. │  льность  │смежные работы
    выполнения работ   │ед. изм.│количество │ чел.-дней  │              │выполнения │(строительные,
                       │        │           │            │              │работ, дней│электромонтаж-
                       │        │           │            │              │           │ ные и т.д.)
───────────────────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────
           1           │   2    │     3     │     4      │      5       │     6     │      7
───────────────────────┴────────┴───────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────
──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────
   Сроки выполнения подготовительных работ:   │  Сроки выполнения монтажных работ: месяц 19   г.
                 месяц 19   г.                │
──┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬───┼────┬───┬────┬───┬────┬────┬───┬────┬───┬──┬───┬─────
 I│II│III│IV │ V │VI │VII│VIII│IX │ X │XI │XII│ I  │II │III │IV │ V  │ VI │VII│VIII│IX │X │XI │XII
──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼──┼───┼─────
 8│9 │10 │11 │12 │13 │14 │ 15 │16 │17 │18 │19 │ 20 │21 │ 22 │23 │ 24 │ 25 │26 │ 27 │28 │29│30 │ 31
──┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴────┴───┴────┴───┴──┴───┴─────
Форма 5
Сводный график
потребности в рабочих кадрах по объекту

────────────────┬────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────
  Наименование  │Ед. изм.│Коли- │  Среднесуточная потребность в рабочих по месяцам строительства
    профессии   │        │чество│
                │        │      ├─────┬────┬───┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬───────
                │        │      │  I  │ II │III│ IV  │ V  │ VI │ VII │VIII │ IX │  X  │ XI  │ XII
────────────────┼────────┼──────┼─────┼────┼───┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼───────
        1       │   2    │  3   │  4  │ 5  │ 6 │  7  │ 8  │ 9  │ 10  │ 11  │ 12 │ 13  │ 14  │  15
────────────────┴────────┴──────┴─────┴────┴───┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴───────
Форма 6
График
поставки санитарно-технического оборудования на объект

─────────────────────────────┬──────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────
  Наименование оборудования  │ Ед.  │Коли-│        Срок поставки по месяцам 19__ г.         │Приме-
────────────┬────────────────┤ изм. │чест-├───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬───┤чание
 по проекту │  согласована   │      │ во  │ I │II │III│ IV │ V │VI │VII│VIII│IX │ X │XI │XII│
            │     замена     │      │     │   │   │   │    │   │   │   │    │   │   │   │   │
────────────┼────────────────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───────
      1     │       2        │  3   │  4  │ 5 │ 6 │ 7 │ 8  │ 9 │10 │11 │ 12 │13 │14 │15 │16 │  17
────────────┴────────────────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───────
Примечание: Графу 2 заполняет линейный техперсонал.

Форма 7
График
поставки санитарно-технических трубных заготовок, узлов и изделий на объект

────────┬───────────┬──────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────
 Наиме- │Наименова- │ Ед.  │Коли- │Техниче-│          Сроки поставки: месяц 19 г.           │Приме-
 нование│ние изделия│ изм. │чество│  ская  ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬───┤чание
 системы│           │      │      │докумен-│ I │II │III│IV │ V │VI │VII│VIII│IX │ X │XI │XII│
        │           │      │      │ тация  │   │   │   │   │   │   │   │    │   │   │   │   │
────────┼───────────┼──────┼──────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───────
    1   │     2     │  3   │  4   │   5    │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11 │12 │ 13 │14 │15 │16 │17 │  18
────────┴───────────┴──────┴──────┴────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───────
Форма 8
Ведомость
основных и вспомогательных материалов

───────────────────────┬─────────────┬────────┬───────┬──────────────────
 Наименование материала│ ГОСТ, марка │Ед. изм.│Количе-│    Масса, кг
                       │             │        │ ство  │
                       │             │        │       ├───────┬──────────
                       │             │        │       │единицы│  общая
───────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼──────────
           1           │      2      │   3    │   4   │   5   │    6
───────────────────────┴─────────────┴────────┴───────┴───────┴──────────
Форма 9
Ведомость
потребности в инструменте, приспособлениях и механизмах, не учтенных в утвержденном наборе на бригаду

─────────────────────────┬────────────────┬─────────────┬────┬───────────
       Наименование      │ ГОСТ, ОСТ, ТУ  │ Техническая │    │
       инструмента,      │или чертеж, тип,│характеристи-│Ед. │Количество
     приспособления,     │     марка      │     ка      │изм.│
        механизма        │                │             │    │
─────────────────────────┼────────────────┼─────────────┼────┼───────────
            1            │       2        │      3      │ 4  │    5
─────────────────────────┴────────────────┴─────────────┴────┴───────────
                                                                 Форма 10
     Производственная калькуляция трудовых затрат и заработной платы
          на монтаж внутренних санитарно-технических систем
              Наряд N _______ от "___" _________ 19___ г.
______________________________       Объект строительства _______________
месяц ________________________       Бригада тов. _______________________
N бригады, участка ___________       Начало работ _______________________
Шифр объекта _________________       Окончание работ ____________________
┌────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│        │Описание │Ед. изм. │                    Задание                     │          Исполнено          │
│
 Единых│ работ и │         ├─────────┬───────────────────┬──────────────────┼─────────┬─────────┬─────────┤
│ норм и │ условий │         │количест-│    на единицу     │  на весь период  │количест-│  норма  │ сумма,  │
│расценок│производ-│         │во работ │                   │                  │во работ │времени, │  руб.   │
│        │  ства   │         │         │                   │                  │         │ чел.-ч  │         │
│        │         │         │         ├─────────┬─────────┼────────┬─────────┤         │         │         │
│        │         │         │         │  норма  │расценка,│ норма  │ сумма,  │         │         │         │
│        │         │         │         │времени, │  руб.   │времени,│  руб.   │         │         │         │
│        │         │         │         │ чел.-ч  │         │ чел.-ч │         │         │         │         │
├────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│   1    │    2    │    3    │    4    │    5    │    6    │   7    │    8    │    9    │   10    │   11    │
└────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
